

省直属粮库科技储粮项目预算执行情况表（2020年-2022年）

序号	项目预算总额	项目名称	中标单位	合同金额	支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹支付金额	财政支付金额	自筹支付金额
1		交易中心建设资金划拨	广东华南粮食交易中心有限公司	1,728,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
		项目支付小计			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
2		储运公司建设资金划拨	广东省粮油储运有限公司	19,120,000.00	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00
		项目支付小计			13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00
3		省粮科所建设资金划拨	广东省粮食科学研究所有限公司	5,000,800.00	5,000,800.00	0.00	5,000,800.00	0.00
		项目支付小计			5,000,800.00	0.00	5,000,800.00	0.00
4		罗定库控温设备款	江苏永昇空调有限公司	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00
5		罗定库硬件设备款	杰创智能科技股份有限公司	1,048,357.27	943,521.54	0.00	943,521.54	0.00
6		罗定库电力增容款	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	1,140,041.04	1,140,041.04	0.00	1,140,041.04	0.00
7		罗定库低温仓光伏项目施工图设计文件审查费	广东海外联合建设工程顾问有限公司梅州分公司	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8		罗定库质检设备款	广东省中科进出口有限公司	5,980.00	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00
9		罗定库低温仓光伏款	易事特集团股份有限公司	3,780,827.58	3,364,936.55	0.00	3,364,936.55	0.00
10		罗定库检验室改造款	广州典实科仪设备有限公司	458,880.99	435,936.94	0.00	435,936.94	0.00

11	罗定库平房仓综合控制改造项目款	杭州安鸿科技股份有限公司	1,345,269.77	1,198,635.36	0.00	1,198,635.36	0.00
12	罗定库监理费	广东工程建设监理有限公司	117,963.60	82,574.52	0.00	82,574.52	0.00
13	罗定库浅圆仓仓顶输送设备升级改造款	河南实荣筒仓工程有限公司	2,254,006.00	1,217,210.40	0.00	1,217,210.40	0.00
14	罗定库平房仓外墙及上仓爬梯改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	146,637.30	1,357,482.65	0.00	1,357,482.65	0.00
15	罗定库平房仓密闭隔热改造款	广东恒净建设工程有限公司	2,336,678.00	1,705,890.20	0.00	1,705,890.20	0.00
	项目支付小计			12,502,209.20	0.00	12,502,209.20	0.00
16	汕头库电力增容款	湖南鸿福电力安装工程有限公司	228,725.06	217,288.81	0.00	217,288.81	0.00
17	汕头库气密蝶阀款	汕头市里水建筑装饰设计工程有限公司	247,803.84	235,413.65	0.00	235,413.65	0.00
18	汕头库消防设备改造款	广东御安建筑消防科技有限公司	217,800.57	211,266.55	0.00	211,266.55	0.00
19	汕头库控温设备款	江苏永昇空调有限公司	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00
20	汕头库硬件设备款	杰创智能科技股份有限公司	1,019,565.16	1,019,565.16	0.00	1,019,565.16	0.00
21	汕头库监理费	广东工程建设监理有限公司	43,712.40	29,598.68	0.00	29,598.68	0.00
	项目支付小计			2,833,132.85	0.00	2,833,132.85	0.00
22	珠海库大米仓改造款	东莞市绿沃节能科技有限公司	929,638.00	929,638.00	0.00	929,638.00	0.00
23	珠海库控温设备款	江苏永昇空调有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
24	珠海库电力增容款	广东粤明电力工程有限公司	2,307,700.98	2,307,700.98	0.00	2,307,700.98	0.00

25	珠海库输送设备款	安徽云龙粮机有限公司	116,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
26	珠海库硬件设备款	杰创智能科技股份有限公司	137,585.63	137,585.63	0.00	137,585.63	0.00
27	珠海库消防设备改造款	广东汉升建设有限公司	1,318,698.50	1,318,698.50	0.00	1,318,698.50	0.00
28	珠海库平房仓排水渠封闭款	珠海品成建设有限公司	86,936.22	82,589.41	0.00	82,589.41	0.00
29	珠海库质检设备款	广东省中科进出口有限公司	88,475.00	88,475.00	0.00	88,475.00	0.00
30	珠海库平房仓综合控制改造项目款	杭州安鸿科技股份有限公司	3,462,203.56	3,084,823.37	0.00	3,084,823.37	0.00
31	珠海库平房仓外墙及上仓爬梯改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	1,626,140.00	1,453,718.34	0.00	1,453,718.34	0.00
32	珠海库监理费	广东工程建设监理有限公司	214,170.80	64,251.24	0.00	64,251.24	0.00
	项目支付小计			11,083,480.47	0.00	11,083,480.47	0.00
33	中山库大米仓改造款	东莞市绿沃节能科技有限公司	939,666.00	939,666.00	0.00	939,666.00	0.00
34	中山库控温设备款	江苏永昇空调有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
35	中山库输送设备款	安徽云龙粮机有限公司	116,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
36	中山库硬件设备款	杰创智能科技股份有限公司	148,081.94	148,081.94	0.00	148,081.94	0.00
37	中山库电力扩容款	广东冠诺工程管理有限公司	1,641,147.79	1,641,147.79	0.00	1,641,147.79	0.00
38	中山库质检设备款	广东省中科进出口有限公司	313,160.00	313,160.00	0.00	313,160.00	0.00
39	中山库低温仓光伏款	广东南控电力有限公司	9,984,000.00	8,925,696.00	0.00	8,925,696.00	0.00

40	中山库平房仓综合控制改造项目款	杭州安鸿科技股份有限公司	2,381,228.73	2,121,674.80	0.00	2,121,674.80	0.00
41	中山库平房仓消防设备及仓门下沉改造款	广东汉升建设有限公司	498,085.47	473,181.20	0.00	473,181.20	0.00
42	中山库低温仓光伏项目施工图设计文件审查费	中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司	13,824.00	13,824.00	0.00	13,824.00	0.00
43	中山库监理费	广东工程建设监理有限公司	155,089.20	108,562.44	0.00	108,562.44	0.00
44	中山库平房仓外墙及上仓爬梯改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	1,388,419.14	1,223,544.57	0.00	1,223,544.57	0.00
	项目支付小计			17,074,538.74	0.00	17,074,538.74	0.00
45	顺德库光伏发电款	广东南控电力有限公司	10,837,152.00	10,837,152.00	0.00	10,837,152.00	0.00
46	顺德库大米仓改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	983,732.80	983,732.80	0.00	983,732.80	0.00
47	顺德库电力增容款	广东美科设计工程有限公司	3,564,875.00	3,564,875.00	0.00	3,564,875.00	0.00
48	顺德库控温设备款	江苏永昇空调有限公司	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	7,140,000.00	0.00
49	顺德库隔热改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	12,532,508.26	9,543,987.09	0.00	9,543,987.09	0.00
50	顺德库硬件设备款	杰创智能科技股份有限公司	3,052,068.70	3,052,068.70	0.00	3,052,068.70	0.00
51	顺德库监理费	广东工程建设监理有限公司	518,161.60	259,080.80	0.00	259,080.80	0.00
52	顺德库消防改造款	深华建设(深圳)股份有限公司	897,163.21	852,305.05	0.00	852,305.05	0.00
53	顺德库第二批控温设备款	江苏永昇空调有限公司	1,536,000.00	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00
54	顺德库平房仓天沟防水款	科顺建筑修缮技术有限公司	832,749.79	791,112.30	0.00	791,112.30	0.00

19055
万元

55	顺德库平房仓外墙及上仓爬梯改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	1,879,726.00	1,785,739.70	0.00	1,785,739.70	0.00
	项目支付小计			40,346,053.44	0.00	40,346,053.44	0.00
56	湛江库电力增容款	广东宝河建设有限公司	489,200.00	474,524.00	0.00	474,524.00	0.00
57	湛江库机电设备改造款	郑州顺安机电设备有限公司	3,838,268.00	3,838,268.00	0.00	3,838,268.00	0.00
58	湛江库消防设备改造款	广东宇安建设有限公司湛江分公司	230,627.06	230,627.06	0.00	230,627.06	0.00
59	湛江库控温设备款	江苏永昇空调有限公司	860,000.00	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00
60	湛江库硬件设备款	杰创智能科技股份有限公司	933,269.32	905,019.32	0.00	905,019.32	0.00
61	湛江库质检设备款	广东省中科进出口有限公司	321,600.00	321,600.00	0.00	321,600.00	0.00
62	湛江库平房仓综合控制改造项目款	杭州安鸿科技股份有限公司	1,060,157.78	944,600.58	0.00	944,600.58	0.00
63	湛江库监理费	广东工程建设监理有限公司	122,754.00	85,927.80	0.00	85,927.80	0.00
64	湛江库检验室改造款	广州典实科仪设备有限公司	248,230.79	235,819.25	0.00	235,819.25	0.00
65	湛江库平房仓外墙及上仓爬梯改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	998,100.00	891,269.10	0.00	891,269.10	0.00
66	湛江库平房仓密闭隔热改造款	广东恒净建设工程有限公司	4,277,185.00	2,930,406.50	0.00	2,930,406.50	0.00
	项目支付小计			11,718,061.61	0.00	11,718,061.61	0.00
67	韶关库电力增容款	韶关市超粤建设工程有限公司	2,109,099.04	2,045,826.07	0.00	2,045,826.07	0.00
68	韶关库P9仓吊顶及内墙隔热款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	790,139.00	474,083.40	0.00	474,083.40	0.00

69	韶关库检验室改造(标1)	韶关市创韶建设工程有限公司	233,020.96	209,718.86	0.00	209,718.86	0.00
70	韶关库检验室改造(标2)	广东汇绿实验室设备科技有限公司	118,797.13	115,233.22	0.00	115,233.22	0.00
71	韶关库控温设备款	江苏永昇空调有限公司	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00
72	韶关库消防设备改造款	广州市国安消防有限公司	261,800.00	235,620.00	0.00	235,620.00	0.00
73	韶关库硬件设备款	杰创智能科技股份有限公司	737,839.23	737,839.23	0.00	737,839.23	0.00
74	韶关库仓间雨棚、罩棚建设及旧罩棚除锈款	广东玄华建设有限公司	1,184,061.59	1,124,858.51	0.00	1,124,858.51	0.00
75	韶关库加装电梯和卸粮坑改造报建费用	韶关直属库	111,043.60	111,043.60	0.00	111,043.60	0.00
76	韶关库低温仓光伏款	易事特集团股份有限公司	11,307,040.91	10,063,266.40	0.00	10,063,266.40	0.00
77	韶关库质检设备款	广东省中科进出口有限公司	72,370.00	72,370.00	0.00	72,370.00	0.00
78	韶关库大直径筒仓卸粮坑改造和电梯加装款	广东昊粤建设有限公司	4,967,401.01	3,035,941.71	0.00	3,035,941.71	0.00
79	韶关库平房仓综合控制改造项目款	杭州安鸿科技股份有限公司	2,544,204.64	2,266,886.33	0.00	2,266,886.33	0.00
80	韶关库平房仓外墙及上仓爬梯改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	1,091,908.78	1,028,588.39	0.00	1,028,588.39	0.00
81	韶关库监理费	广东工程建设监理有限公司	204,989.20	143,492.44	0.00	143,492.44	0.00
82	韶关库综合管控改造款	郑州贝博电子股份有限公司	378,873.00	340,985.70	0.00	340,985.70	0.00
	项目支付小计			23,525,753.86	0.00	23,525,753.86	0.00
83	梅州库消防设备款	广东财安消防工程有限公司梅州分公司	369,337.60	358,257.47	0.00	358,257.47	0.00

84	梅州库控温设备款	江苏永昇空调有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
85	梅州库电力增容款	广东先达电业股份有限公司	1,988,092.40	1,928,449.63	0.00	1,928,449.63	0.00
86	梅州库硬件设备款	杰创智能科技股份有限公司	231,100.00	231,100.00	0.00	231,100.00	0.00
87	梅州库仓间罩棚款	梅州市品诚建设有限公司	723,797.90	702,083.96	0.00	702,083.96	0.00
88	梅州库低温仓光伏项目施工图设计文件审查费	广东海外联合建设工程顾问有限公司梅州分公司	13,660.00	13,660.00	0.00	13,660.00	0.00
89	梅州库低温仓光伏款	广东南控电力有限公司	10,884,720.00	9,682,038.94	0.00	9,682,038.94	0.00
90	梅州库质检设备款	广东省中科进出口有限公司	39,950.00	38,751.50	0.00	38,751.50	0.00
91	梅州库平房仓综合控制改造项目款	杭州安鸿科技股份有限公司	2,676,915.52	2,385,131.73	0.00	2,385,131.73	0.00
92	梅州库检验室改造款	广州典实科仪设备有限公司	262,996.82	249,846.98	0.00	249,846.98	0.00
93	梅州库平房仓外墙及上仓爬梯改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	2,509,799.79	2,150,567.60	0.00	2,150,567.60	0.00
94	梅州库监理费	广东工程建设监理有限公司	144,310.80	101,017.56	0.00	101,017.56	0.00
95	梅州库P4、P9大米仓改造款	浙江金匠建筑装饰工程有限公司	1,697,677.73	1,612,793.84	0.00	1,612,793.84	0.00
96	梅州库平房仓密闭隔热改造款	广东恒净建设工程有限公司	3,971,489.00	2,605,154.50	0.00	2,605,154.50	0.00
	项目支付小计			23,708,853.71	0.00	23,708,853.71	0.00
97	东莞库消防改造款	广东华博建筑工程有限公司	723,576.28	701,868.99	0.00	701,868.99	0.00
98	东莞库控温设备款	江苏永昇空调有限公司	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00	4,020,000.00	0.00

99	东莞库电力增容款	广东昊阳电力建设有限公司	1,799,024.19	1,745,053.46	0.00	1,745,053.46	0.00
100	东莞库立筒仓气调款	杭州安鸿科技股份有限公司	3,860,000.00	3,860,000.00	0.00	3,860,000.00	0.00
101	东莞库硬件设备款	杰创智能科技股份有限公司	4,868,038.67	4,868,038.67	0.00	4,868,038.67	0.00
102	东莞库第二批控温设备款	江苏永昇空调有限公司	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
103	东莞库监理费	广东工程建设监理有限公司	239,719.60	119,859.80	0.00	119,859.80	0.00
104	东莞库质检设备款	广东省中科进出口有限公司	886,140.00	886,140.00	0.00	886,140.00	0.00
105	东莞库二期立筒仓气密款	郑州建工集团有限责任公司	1,445,299.39	757,601.61	0.00	757,601.61	0.00
106	东莞库光伏采购安装款	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	9,800,068.45	4,632,328.79	0.00	4,632,328.79	0.00
	项目支付小计			24,890,891.32	0.00	24,890,891.32	0.00
107	项目设计费	郑州中粮科研设计院有限公司	2,380,000.00	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00
108	项目造价审核费	广州闻知工程造价咨询有限公司	138,214.13	138,214.13	0.00	138,214.13	0.00
109	项目造价审核费	广东至衡工程管理有限公司	347,037.32	347,037.32	0.00	347,037.32	0.00
	项目支付小计			2,270,251.45	0.00	2,270,251.45	0.00
	项目支付合计			189,654,026.65	0.00	189,654,026.65	0.00